

# 陕西中医药大学文件

陕中医〔2023〕19号

---

## 关于印发《陕西中医药大学高质量项目 推进年工作实施方案》的通知

各单位：

《陕西中医药大学高质量项目推进年工作实施方案》经 2023 年 5 月 30 日学校第 13 次校长办公会审议，第 11 次党委会审定，现予以印发，请认真学习并遵照执行。



# 陕西中医药大学高质量项目推进年 工作实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于中医药事业和高等教育改革发展的决策部署，根据省委、省政府“高质量项目推进年”工作要求，结合学校实际，特制定本方案。

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，锚定国内高水平中医药大学建设目标，坚持目标导向、问题导向、过程导向、结果导向，扎实推进高质量项目建设，把高质量要求落实到项目建设各环节、全过程，奋力谱写学校各项事业高质量发展新篇章。

## 二、主要目标

聚焦高等教育一流特色发展，紧紧围绕落实省局共建协议和学校“十四五”事业发展规划，围绕教育强国工程、学校重点任务，统筹基本办学条件改善提升，优化校园校舍功能布局，谋划推进教学科研医疗各项用房等基本建设工作。推动一批打基础、利长远的项目落地建设，持续推进学校高质量项目的良性循环，提升项目服务效能，以高质量项目推动学校教育事业高质量发展。

## 三、重点任务

### （一）陕西中医药博物馆建设项目

加快推进陕西中医药博物馆公共区域装修设计施工一体化项目及展陈分馆设计施工一体化项目。完成一期土建项目室外绿化施工及节能、规划、防雷、人防、消防等单项验收，力争完成项目综合验收。争取7月份完成装修公司招标，9月底前完成公共区域装修项目初步设计、核定造价、施工图设计、预算编制、审计限价、合同签订，12月底前完成基础性工程施工。展馆展陈项目争取7月份完成展陈公司的招标，9月份完成中医药历史博物馆、生命科学馆、校史馆的展陈大纲、初步设计、核定造价、施工图设计、预算编制、审计限价、合同签订，12月底前完成基础性工程施工。

**牵头单位：**基建处

**成员单位：**宣传部、科技处、计财处、国资处、图书馆、医史博物馆、基础医学院、药学院、人文管理学院

## **（二）科技创新大楼建设项目**

扎实推进科技创新大楼建设项目，年内完成科技创新大楼主楼地下1层至地上25层、裙楼地下1层至地上8层，结构达到封顶，完成外墙防水及周边土方回填、房心回填。二次砌体结构自地下室向上施工至15层。完成外饰面方案、抗震支架、空调选型等二次深化设计。安装工程完成穿线管、电线电缆、配电箱、阀门、给排水管道、风管等各种主材品牌确定，配合主体工程进度完成安装管线预埋，提前完成设备预定、采购，配合砌体施工进度从地下室自下而上进行电气、消防、暖通等各专业施工。

牵头单位：基建处

成员单位：科技处、发展规划处、计财处

### （三）南校区扩建征地项目

积极推进南校区扩建征地项目，1 月完成用地选址意见书手续办理，2 月份完成拟征地原始城市规划图斑和地形测绘图纸等资料整理，3 月完成咸阳市政府用地许可工作，4 月份完成用地控规报告编制工作，5 月通过用土控规专家论证，发布控规公示。6 月份办理用地红线图和总平面图审核工作，启动文家村地块拆迁。7 月份启动文家村地块收储工作，办理用地规划许可证、土地划拨意见书手续及围栏建设，11 月启动办理土地产权手续。

牵头单位：基建处

成员单位：发展规划处、计财处

### （四）经开院区“两基地两中心”建设项目

依托附属医院经开院区项目建设，开展“国家中医疫病防治基地”“国家中医临床研究基地”“国家中医药传承创新中心（培育单位）”“国家中医临床教学培训示范中心”等国家中医药振兴重大工程项目。项目选址于西安市经济开发区（WY6-11-168 号宗地）高铁新城尚华路以西、元凤二路以北建设用地，规划地块性质为医疗用地，陕西省卫健委已批复同意建院设置，附属医院与经开集团已完成规划医疗用地的转让，并支付相关土地款，建设项目任务书已经省发改委审批通过并纳入重大项目库，省财政厅明确批复在专项债券政策允许的范围内给予支持，经开院区“两

基地两中心”项目建设请示已提请省政府审阅，争取 2023 年底前完成各项审批手续。

**牵头单位：附属医院**

#### **（五）互联网医院与大数据中心建设项目**

全面实施智慧医院即互联网医院建设工程，采用以服务患者为核心，向患者提供便捷的包含相关预约和查询在内的涵盖诊前诊中诊后全流程的一站式服务。在完成互联网医院的相关数据参数指定和功能模块要求的基础上，根据未来发展需求预留功能接口，推进招标程序。附属医院数据中心通过统一数据标准服务，“解绑”医院系统的接口，实现数据交互的可视、可管、可控，实现全院统一认证管理、统一授权管理和统一主数据管理。通过充分整合医院大数据，挖掘数据价值，应用大数据技术，反哺医院的诊疗和管理，实现精细化、智能化的管理，计划于 2023 年 11 月上线运行。

**牵头单位：附属医院**

#### **（六）国家中西医协同旗舰医院建设项目**

获批国家中西医协同“旗舰”医院建设项目，建设推广中西医结合医疗模式，着力提高医院自身中西医结合临床水平，辐射带动提升区域中西医结合整体水平，更好满足人民群众日益增长的中西医结合医疗服务需求，将论证项目建设方案提交发改委，完成项目建议书的审批，完成可行性研究报告的编制、论证和审批，完成项目环境影响报告、交通影响报告、社会稳定风险评估报告、

节能评估报告，完成文物勘探和详细性地质勘探，完成代建、设计、施工和监理单位的招标。

牵头单位：第二附属医院

#### （七）紧密型医联体和专科联盟建设项目

组建西咸新区紧密型医联体和专科联盟，加强西咸新区医疗卫生服务体系建设，优化整合区域内医疗卫生资源配置，发挥三级公立医院在新区建设和医疗改革中的引领作用。按照新区管委会领导批示精神及工作要求，进行上林路卫生院的学科专业布局、设备的论证与购置、办公家具的采购、人员的遴选和培训，完成上林路卫生院的更名（陕西中医药大学第二附属医院上林医院）、法人变更和医院运营的托管，争取年内开诊；由医院产科牵头的区域产科联盟，发挥区域优势，积极开展妊娠风险防范、危急重症救治、质量安全提升、专科能力建设、便民优质服务、省市县转会诊帮扶六大行动。

牵头单位：第二附属医院

#### （八）区域“五大中心”建设项目

发扬第二附属医院妇幼专科优势，建设集妇幼项目管理、妇保、儿保、婚孕检、两癌筛查为一体的“区域妇幼健康保健中心。”利用云平台搭建区域处方审核流转平台，对基层医院处方进行线上审核，建设“区域处方审核流转中心”。充分利用科技手段和第二附属医院优质心电诊断资源，构建心血管疾病防治体系，建设“区域心电中心”。落实分级诊疗制度，为辖区内常住居民提供

建档、诊疗、体检、随访、预防接种等预约服务，建立“区域健康管理中心”。实现预防接种工作信息化、智能化、标准化、科学化管理，建设“区域数字化预防接种中心”。

**牵头单位：**第二附属医院

#### **（九）科技产业基地建设项目**

全面推进陕西中医药大学科技产业基地（制药厂新厂区）建设，一期计划投资 18000 万元，二期计划投资 13000 万元，主要针对医院制剂研究、开发生产和中成药生产过程研发一中试一放大生产全方位展开，并配套相应的辅助建设。一期项目建筑面积 27420.72 m<sup>2</sup>，5 月底前完成一期所有单体建筑及其土建工程，持续推进厂房室内外管网安装等工程。

**牵头单位：**制药厂

#### **（十）北校区暖气管网改造项目**

对照咸阳市热力公司要求，将北校区集中供热方式由蒸汽供暖改为热水供暖，改造项目主要包括：新建热交换站 1 座、改建热交换站 1 座，改造一次管网长约 280m、二次主管网长约 460m，涉及 12 栋建筑物，其中 1 栋教学楼、3 栋学生公寓楼、8 栋住宅楼及附属建筑物入户支管、垂直立管及户内管道改造。项目涉及住户 336 户、供热面积 12 万余平方米，总投资约 950 万元。

**牵头单位：**后勤保障处

**成员单位：**工会、离退休工作处、继续教育学院

#### **（十一）一站式网上办事大厅项目**

积极推进“一网、一门、多端”的智慧校园建设体系，建设集流程引擎、通知公告、AI 智能助手等功能为一体的全流程全业务的一站式服务大厅。以“一站式服务大厅”和“企业微信”多终端的形式，将学校各类分散的服务事项聚合展示，以数据中台为桥梁打通信息孤岛，实现数据共享。搭载“陕中医智能 AI”平台，基于语音识别、自然语言语音识别等 AI 技术为校内师生提供一站式、全天候的智能咨询服务，为师生提供便捷的在线服务。

**牵头单位：**信管处

**成员单位：**学工部、教务处、研究生院、后勤保障处

#### **（十二）会展中心音视觉效果提升项目**

会展中心顶部灯光设备和正面面光光组数量不足，灯光过暗，无法满足综合性文艺演出活动实际要求。为解决现存问题，更换 8 只线阵列音响，4 只单十二寸返听音响，唇配置 2 只单十二寸全频音响，增加无线手持话筒数量 4 只，增加无线耳麦话筒，增加合唱专业麦克风。增加各类面光灯、氛围灯、摇头灯及追光灯以满足综合性演出活动要求。计划于 6 月 15 日前组织完成招标，8 月底前完成整个项目的建设。

**牵头单位：**信管处

**成员单位：**校团委、计财处

### **四、保障措施**

#### **（一）加强组织领导**

坚持党的统一领导，贯彻落实省委、省政府关于高质量项目



推进的统一部署，深刻把握中医药事业发展与高等教育改革内涵，积极协调，统筹推进，切实站在学校发展全局认真组织开展各项工作，形成推进学校高质量发展的强大合力。

## （二）夯实主体责任

各牵头单位、成员单位要主动扛起高质量项目推进主体责任，明确工作目标，细化工作措施，定期分析项目推进形势，梳理工作进展，调整完善工作举措，集中精力把项目往实里抓、往前面赶，为加速推进高质量发展积势赋能。

## （三）狠抓项目落实

各牵头单位、成员单位要紧扣高质量发展要求，始终将项目推进作为工作重中之重，压紧压实责任链条，强化跟踪问效，认真总结经验，积极探索新形势下推进高质量发展的新思路、新途径、新方法，不断提高以高质量项目推动教育事业高质量发展的实效。

---

抄送：各校领导。

---

陕西中医药大学校长办公室

2023 年 6 月 1 日印发

---

## 陕西中医药大学高质量项目推进年工作任务清单

| 序号 | 重点项目             | 预期目标                                                                                             | 牵头单位   | 成员单位                                       | 完成时限     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|
| 1  | 陕西中医药博物馆建设项目     | 完成陕西中医药博物馆公共区域装修设计施工一体化项目及展陈分馆设计施工一体化项目的基础性工程施工。                                                 | 基建处    | 宣传部、科技处、计财处、国资处、图书馆、医史博物馆、基础医学院、药学院、人文管理学院 | 2023年12月 |
| 2  | 科技创新大楼建设项目       | 推进科技创新大楼建设项目土建工程完成主体结构封顶。                                                                        | 基建处    | 科技处、发展规划处、计财处                              | 2023年12月 |
| 3  | 南校区扩建征地项目        | 完成南校区东侧主要地块收储及用地规划许可土地划拨等相关手续。                                                                   | 基建处    | 发展规划处、计财处                                  | 2023年12月 |
| 4  | 经开院区“两基地两中心”建设项目 | 完成附属医院经开院区“两基地两中心”项目建设的各项审批手续。                                                                   | 附属医院   |                                            | 2023年12月 |
| 5  | 互联网医院与大数据中心建设项目  | 全面实施智慧医院工程，大数据中心项目全部上线。                                                                          | 附属医院   |                                            | 2023年11月 |
| 6  | 国家中西医协同旗舰医院建设项目  | 完成国家中西医协同“旗舰”医院建设项目建议书的审批，完成代建、设计、施工和监理单位的招标。                                                    | 第二附属医院 |                                            | 2023年12月 |
| 7  | 紧密型医联体和专科联盟建设项目  | 完成上林路卫生院的更名、法人变更和医院运营的托管；建立由医院产科牵头的区域产科联盟。                                                       | 第二附属医院 |                                            | 2023年12月 |
| 8  | 区域“五大中心”建设项目     | 完成区域“妇幼健康保健中心”规划布局和设备论证申报工作；完成区域“处方审核流转中心”的正式运行；完成区域“心电中心”、“健康管理中心”的调研论证工作；完成区域“数字化预防接种中心”的正式运行。 | 第二附属医院 |                                            | 2023年12月 |
| 9  | 科技产业基地建设项目       | 完成制药厂新厂区一期所有单体建筑及其土建工程，持续推进厂房室内外管网安装等工程。                                                         | 制药厂    |                                            | 2023年12月 |
| 10 | 北校区暖气管网改造项目      | 将北校区集中供热方式由蒸汽供暖改为热水供暖。                                                                           | 后勤保障处  | 工会、离退休工作处、继续教育学院                           | 2023年10月 |
| 11 | 一站式网上办事大厅项目      | 完成“一网、一门、多端”的智慧校园建设体系，为师生提供一站式、全天候便捷的在线服务。                                                       | 信管处    | 学工部、教务处、研究生院、后勤保障处                         | 长期坚持     |
| 12 | 会展中心音视觉效果提升项目    | 全面升级会展中心音响系统，满足各种大型会议及学生活动的使用。                                                                   | 信管处    | 校团委、计财处                                    | 2023年8月  |